

五十嵐川災害復旧助成事業に伴う橋梁架け替えスケジュール（予定）

		平成18年度												平成19年度												平成20年度												備考	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
一新橋	通行止め期間	[Red bar]																																					
	下部工	[Green bar] 完了済み																																					
	上部工	[Orange bar] 桁製作												[Orange bar] 桁架設・取付道路																									
	迂回仮橋 (自転車・歩行者用)	[Blue bar]												[Blue bar]																								直上流に仮橋(歩道)設置	
嵐川橋	通行止め期間													[Red bar]																									
	下部工													[Green bar]																									
	上部工																									[Orange bar] 桁製作												[Orange bar] 桁架設・取付道路	
	迂回仮橋 (自動車・自転車・歩行者)													[Blue bar]												[Blue bar]												直下流に仮橋(車道・歩道)設置	
御蔵橋	通行止め期間													[Red bar]																								添架物架橋工事をH18年12月に着手	
	下部工 (橋脚嵩上げ・橋台工)													[Green bar]																									
	上部工 (桁嵩上げ・架設工)													[Orange bar] 桁製作												[Orange bar] 桁嵩上げ・架設・取付道路													
常盤橋	通行止め期間													[Red bar]												[Red bar]													
	下部工													[Green bar]																									
	上部工																									[Orange bar] 桁製作												[Orange bar] 桁架設・取付道路	
	迂回仮橋 (自転車・歩行者用)													[Blue bar]												[Blue bar]												直下流に仮橋(歩道)設置	
		平成18年度												平成19年度												平成20年度													

平成19年4、5の2カ月間、一新橋、御蔵橋、常盤橋の3橋が車両通行止め