
五十嵐川災害復旧助成事業  橋梁架け替えスケジュール（予定）
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一新橋 平成19年6月3日供用開始済

橋台2基、橋脚2基
21年12月に供用開始予定

桁製作 桁架設　バイプレPC桁

迂回仮橋
自動車･自転車･歩行者用 新橋開通後撤去
通行止め期間 6月28日供用開始済

完了

完了

御蔵橋通り部分 堤防道路部分
迂回仮橋

自転車・歩行者用 撤去
通行止め期間 21年9月に供用開始予定

橋台２基、橋脚２基 旧橋撤去（橋脚1本）

桁製作 桁架設　合成床版橋

右岸完了、左岸施工中 最終取付
迂回仮橋

自転車・歩行者用 新橋開通後撤去
2008.8.26

上部工

嵐川橋
上部工

平成20年度

常盤橋

取付道路

下部工

下部工

御蔵橋

取付道路

上部工

取付道路

下部工

平成21年度


