
五十嵐川災害復旧助成事業  橋梁架け替えスケジュール（予定）
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通行止め期間
下部工 完了済み

施工：日立・東鋼ＪＶ
桁架設　　鋼床版箱桁

左岸：中村組
右岸：久保組、外山組(市)

迂回仮橋 設置済み
※自転車・歩行者用 撤去

施工：小柳・丸勝JV
旧橋撤去、基礎杭設置、橋台2基、橋脚2基

桁製作 桁架設　バイプレPC桁

迂回仮橋 施工：小柳建設
※自動車・自転車・歩行者用 設置 　撤去
通行止め期間

基礎杭設置、橋台2基、橋脚嵩上2基

桁製作 桁架設　鋼床版鈑桁

迂回仮橋 施工：久保組
※自転車・歩行者用 設置 撤去
通行止め期間

旧橋撤去、基礎杭設置、橋台2基、橋脚2基

桁製作 桁架設　合成床版橋

迂回仮橋 施工：堀雅組（常盤橋）
※自転車・歩行者用 設置 　撤去 施工：新栄建設（新大橋）
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